08届服装设计与工程专业毕业生毕业设计进度
第一阶段 毕业设计工作筹备阶段（2007年9月27日—10月28日）

	序号
	周次
	起止时间
	进度内容
	备注

	1
	5
	2007.9.27
	提出毕业设计改革（服装教研室教学研讨会议）
根据往届毕业设计存在问题进行服装设计与工程专业毕业设计实施方法探讨，并提出毕业设计改革
	

	2
	7—8
	2007.10.8—10.21
	制定毕业设计实施方案
①根据9.27服装教研室教学研讨会议内容制定服装设计与工程专业毕业设计实施方案讨论稿；

②组织教研室教授1名、副教授2名、专业课教师9名对服装设计与工程专业毕业设计实施方案讨论稿进行讨论、修订；

③组织08届服装设计与工程专业毕业生69人对服装设计与工程专业毕业设计实施方案讨论稿进行讨论；

④确定 “服装设计与工程专业毕业设计实施方案”试行稿。
	

	3
	9
	2007.10.22—10.28
	毕业设计实施
①各毕业设计指导教师报设计题目
②教研室题目审核、发题
③毕业生选题
④教研室分配导师
	


第二阶段 毕业设计工作实施阶段（2007年10月29日—2008年1月11日）

	序号
	周次
	起止时间
	进度内容

	1
	10-11
	2007.10.29—2007.11.11
	效果图定稿

	2
	12-13
	2007.11.12—2007.11.25
	模特测体（11月18日）、结构设计、裁剪准备

	3
	14-18
	2007.11.26—2007.12.30
	系列服装工艺制作、动态展示彩排

	4
	19
	2007.12.31—2008.1.6
	静态展示（成绩评定）、动态展示

	5
	20
	2008.1.7—2008.1.11
	成绩评定


注：具体进度变化由各设计指导教师根据具体情况而定

2007 秋  内蒙古工业大学 课表
行政班：服装04-1、2（9周后）
	
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五

	1--2
	
	
	《美术欣赏》景韶佳(科0110)1-16周
	
	《服饰手工艺制作》杨原梅(服装实验室)14-17周[1--8]]

	3--4
	《横机新技术概述》陈晓东(科0312)1-16周
	
	
	
	

	5--6
	
	
	《服装CAD》陈晓东(多405)1-16周
	
	

	7--8
	《服装市场与营销》郝学峰(科0314)3-16周
	《服装工业制板》史慧(科0313)3-16周
	《服装工业制板》史慧(科0316)4-17双周/《服装市场与营销》郝学峰(科0314)3-16单周
	
	

	
	服装生产工艺与设备课程设计   闫亦农  （18-19周）


